自治州公路项目审批流程图



















附件22








公路项目质量监督手续（交通运输局，5个工作日）





并联审批





并联审批





公路项目前期工作审批工作





政府投资公路项目工程可行性研究报告审批（发改委，5个工作日）





1.公路项目可行性研究报告（项目法人单位）





1.公路项目初步设计审批（发改委，3个工作日）


2.水土保持方案审批（水利局，6个工作日）


3.环境影响评价审核（生态环境局，15个工作日）








开工建设





2.用地预审和选址意见书（自然资源局，3个工作日）


3.社会稳定风险评估（政法委或县市人民政府，1个工作日）


4.节能审查（或有，5个工作日）





符合公路规划或相关政策





前置4项





企业投资项目核准（发改委，5个工作日）





1.公路项目施工图设计审批（交通运输局，8个工作日）


2.洪水影响评价、河道管理范围内建设项目工程涉河建设方案审批（水利局，4个工作日）


3.使用林地审批（林草局，即来即办，重大项目会商办理）


5.使用草地审批（林草局，即来即办，重大项目会商办理）


4.建设用地报批（含耕地占补平衡、占用生态保护红线许可手续、查询违法用地及无合法变更地类用地手续、组件申报手续等）（自然资源局，3个工作日）


5.压覆重要矿产资源审批（自然资源局，4个工作日）


6.自然保护地审批（林草局，即来即办，重大项目会商办理）


7.道路安全评价（项目法人单位）


8.实地征收集体土地（六要素）、回收国有土地、地上附着物测算补偿、青苗补偿、林地草地补偿等工作（或有）（自然资源局）


9.工程文物保护和考古许可（或有）（文旅局）


10.重大风险源评估（或有）（应急管理局）


11.房建项目审批（或有）（住建局）





公路项目施工许可（交通运输局，5个工作日）





竣工


验收


单项验收（环保、水保、档案管理、节能、消防等验收）


质量鉴定、决算审计





企业投资项目备案（发改委，5个工作日）





前置3项，或有1项








说明：投资项目开工建设前，所有涉及的报建审批事项均应办理完成，不涉及的无需办理。





前置0项





规划阶段





报批阶段





报批阶段





实施阶段





农村公路保护事项的审查办理时限：即来即办、最长不超过8个工作日





前置7项，或有4项





关联审批部门





提前函告





前置审批部门








