自治州水利项目审批流程图























附件23








并联审批





验收阶段





并联审批





可行性研究报告审查（水利部门，5个工作日）





初步设计文件审查（水利部门，5个工作日）





阶段验收（水利部门）





1.项目建议书审批





2.用地预审和选址意见书核发（自然资源部门，3个工作日）


3.社会稳定风险评估（或有）（政法部门，1个工作日）


4.移民安置规划（或有）（水利部门，即来即办，重大项目专题研究后办理）


（前置2项，或有2项）





1.枢纽工程导截流验收2.水库下闸蓄水验收


3.引调排水工程通水验收


4.水电站（泵站）机组启动验收


5.部分工程投入使用验收





初步设计文件审批（发改部门，3个工作日）





符合水利规划或产业政策





可行性研究报告审批（发改部门，5个工作日）





开工建设





1.洪水影响评价类审批（水利部门，6个工作日）


2.水土保持方案审批（水利部门，6个工作日）


3.临时用地报批（自然资源部门，3个工作日）


4.永久用地报批（自然资源部门，3个工作日）


5.建设项目使用林地草地报批（即来即办，重大项目会商办理）





1.环境影响评价审批（生态环境部门，报告书15个工作日，报告表10个工作日）


2.取水许可（水利部门，3个工作日）


3.地震安全性评价（地震部门）


4.建设项目压覆重要矿产资源审批（自然资源部门，4个工作日）


5.建设工程文物保护和考古许可（文物部门）


6.节能审查（发改部门，5个工作日）


（并联审批6项）








专项验收





1.环境保护验收备案


2.水土保持设施验收备案


3.移民安置阶段验收


4.消防验收


5.工程档案验收





说明：     投资项目开工建设前，所有涉及的报建审批事项均应办理完成，不涉及的无需办理。








（并联审批5项）





竣工验收





验收阶段





实施    阶段





规划阶段





关联审批部门





提前函告





前期审批部门





办理时限：即来即办，洪水影响评价类审批、水土保持方案审批分别最长不超过6个工作日








报建阶段





报批阶段








