附件：

阿克陶县2015年优质棉基地良繁田建设项目竣工验收鉴定书

阿克陶县发改委等相关单位于2016年9月20日对《阿克陶县2015年优质棉基地良繁田建设项目》进行验收，2019年6月1日，克州发改委对该项目建设情况进行现场复核。
一、项目概况

（一）项目名称、位置及建设期限

1、项目名称：阿克陶县2015年优质棉基地良繁田建设项目

2、建设地点：阿克陶县玉麦乡

3、建设期限：2016年3月15日—2016年5月3日

（二）项目主要建设内容

修建良繁田节水滴灌10000亩。主要建设内容为购置安装膜下滴管工程的首部、地下管及管件、地面管及管件等设备及建筑工程。项目总投资769万元，其中中央预算内投资600万元、地方投资169万元。

二、项目实际完成的建设内容及投资

项目完成玉麦乡10000亩优质棉良繁田建设项目。经审计核定，项目实际完成总投资522.39万元。

三、项目建设情况

项目建设单位实行项目法人责任制和招投标制。在建设过程中，建设单位严格执行国家有关法律法规，同时，建立、健全各项财务制度，严格按照审批的工程建设内容使用资金，实行基本建设会计核算帐册，专帐、专户、专人管理，专款专用，建立健全资金使用管理的各项规章制度，杜绝了截流、挤占、挪用基本建设资金现象的发生，确保项目资金发挥最大的投资效益。

项目完成建设优质棉良繁田建设项目10000亩,基本按批复要求完成相关建设内容及投资，能够按设计要求运行并达到了项目设计目标，项目建设所形成的经济、社会、生态效益及效果非常显著，各项指标均超过了可行性研究报告。

四、意见及建议
（一）进一步加强项目档案管理，补充完善相关档案材料。

（二）加强后续管理工作，确保工程建设实效，进一步发展棉花产业，扩大示范带动作用。

（三）做好项目绩效评价、后评估准备工作和信息化管理工作。

五、验收结论

阿克陶县2015年优质棉基地良繁田建设项目已按批准的建设内容基本完成，符合设计标准和技术规范，项目管理基本规范，项目财务已经审计，建设资料基本齐全，基本达到了项目建设预期目标。同意通过竣工验收，可以交付使用。


