附件24

自治州农田水利项目审批流程图

	规划编制阶段
	
	第一阶立项规划许可阶段阶段
	
	第二阶段工程建设许可阶段
	
	第三招投标及施工许可阶段
	
	第四阶段工程验收阶段

	
	
	（8个工作日）
	
	（8个工作日）
	
	（30个工作日）
	
	（6个工作日）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	县级农业农村部门依据国家高标准农田规划及州直农业农村经济发展总体规划，结合耕地后备资源情况，编制本区域高标准农田建设总体规划。项目甲方按照规划组织第三方编制单个项目方案。
	 →
	可行性研究报告行业审查
	 →
	初步设计文件行业审查
	 →
	用地审查
	 →
	初步验收（上传监管平台）

	
	
	农业农村部门（5个工作日）
	
	农业农村部门（5个工作日）
	
	自然资源部门（3个工作日）
	
	农业农村部门（3个工作日）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可行性研究报告审批
	
	初步设计文件审批
	
	水土保持报告行业审查
	
	竣工验收（上传监管平台）

	
	
	发改部门（3个工作日）
	
	发改部门（3个工作日）
	
	水利部门（6个工作日）
	
	农业农村部门（3个工作日）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	林地征占用手续审批
	
	

	
	
	
	
	
	
	林草部门（即来即办，重大项目会商办理）
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	草地征占用手续审批
	
	

	
	
	
	
	
	
	林草部门（即来即办，重大项目会商办理）
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	上传全国农田建设综合监管平台
	
	

	
	
	
	
	
	
	农业农村部门（1个工作日）
	
	


办理时限：即来即办，重大项目会商办理
